

Vienošanās Nr.2

pie 2015.gada 21.septembra Līguma Nr.ONP 2015/32
Par Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvprojekta izstrādi

Olainē,

2016.gada 24.martā

Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr.90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju – Līgumslēdzēji), no vienas puses,

un

SIA “SKONTO BŪVE”, reģ. Nr.40003248848, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 6, Tukums, LV-3100, tās valdes locekļa Māra Kvītes personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk - Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses,


ņemot vērā SIA “Skonto Būve” 2016.gada 29.februāra vēstuli Nr. “B” V 16/146, VAS “Latvijas valsts ceļi” 2016.gada 10.februārī izsniegtus tehniskus noteikumus Nr. 4.3.1. – 92 ar kuriem pieprasīta būvprojekta ceļu daļas izstrāde ceļu projektēšanā sertificētā organizācijā (tehnisko noteikumu 1.punkts), kas nebija paredzēts ne iepirkumā, ne līguma pielikumā Nr.2 “Projektēšanas uzdevums” ne Finanšu piedāvājumā, ne izsniegtajā 02.02.2016. Būvatļaujā (Nr.BIS/BV-4.1 – 2016-180),

pamatojoties uz:

- Publisko iepirkumu likuma (PIL) 67¹.panta ceturtās daļas 1.un 2.punktu (iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu vienlaikus nepārsniedz saskaņā ar PIL 10.pantu Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas, sākot ar kurām paziņojums par līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas);
- Publisko iepirkumu likuma (PIL) 67¹.panta otras daļas 1.punktu;
- 2015.gada 21.septembrī noslēgtā līguma Nr. ONP 2015/32 „Par Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvprojekta izstrādi” (turpmāk tekstā – Līgums) 13.1.punktu,

abpusēji vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Izpildītājs veic papildus darbus - Ceļu daļas: pievadceļu, iekšējie ceļu un stāvlaukumu projektēšanas darbus par kopējo summu EUR 2000,00 bez PVN un izteikt Līguma Pielikumu Nr.1 “Finanšu piedāvājums” jaunā redakcijā (vienošanās pielikums Nr.1).
2. Pagarināt Līguma izpildes termiņu par 5 (piecām) kalendārām nedēļām un izteikt Līguma Pielikumu Nr.3 “Darbu izpildes laika grafiks” jaunā redakcijā (vienošanās pielikums Nr.2)
3. Ņemot vērā šīs vienošanās 1.un 2.punktu:
 - 3.1. līguma 3.1.punktā noteikto līguma summu mainīt uz summu EUR 45 108,80 (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts astoņi eiro un astoņdesmit centi), kas sastāv no līgumcenas EUR 37 280,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit eiro) un PVN 21% 7828,80 (septiņi tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi eiro un astoņdesmit centi);
 - 3.2. izteikt līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā: “Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 1.1.punktā minētā Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu, akceptēšanu - **8 (astoņu) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas (ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.maijam)** un Būvprojekta izstrādei nepieciešamo dokumentu saņemšanas no Pasūtītāja, nododot Projekta dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši Līguma 8.punktam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
 - 3.3. Izteikt līguma 2.2.3.apakšpunktu jaunā redakcijā: “Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš (nodošana Pasūtītājam ekspertīzes iesniegšanai): 6,5 mēneši no līguma noslēgšanas un Būvprojekta izstrādei nepieciešamo dokumentu saņemšanas no Pasūtītāja dienas”.




- 3.4. Izteikt līguma 2.2.3.apakšpunktu jaunā redakcijā: “Būvprojekta izstrādes, ekspertīzes veikšanas un saskaņošanas kopējais termiņš: 8 mēneši no līguma noslēgšanas dienas”.
- 3.5. Izteikt līguma 2.3.punktu jaunā redakcijā: “Izpildītājs apņemas 6,5 (seši ar pusi) kalendāro mēnešu laikā ar pavadvēstuli iesniegt būvprojektu Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai Būvniecības valsts kontroles birojā”.
2. Pārējie Līguma noteikumi un pielikumi paliek nemainīgi.
3. Šī vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir 2015.gada 21.septembra līguma Nr.ONP 2015/32 neatņemama sastāvdaļa.
4. Šī vienošanās sastādīta uz divām lapām ar diviem pielikumiem ar vienādu juridisko spēku, katram Līgumslēdzējam pa vienam eksemplāram.

Pielikumā:

1. Pielikums Nr.1. „ Finanšu piedāvājums” uz 1 lp.
2. Pielikums Nr.2. „ Darbu izpildes laika grafiks” uz 1 lp.

Pasūtītājs :
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Izpilddirektors
Ģirts Batrags



Izpildītājs:
SIA “SKONTO BŪVE”

valdes loceklis
Māris Kvite

