

## Vienošanās Nr.1

pie 2015.gada 21.maija Līguma Nr. ONP 2015/10 Olainē, 11. jūnijā, 2015.  
 Par Olaines PII „Zīle” grupu un citu telpu remontdarbiem

Olaines novads

2015.gada 11.jūnijā

**Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”,** reģistrācijas Nr. 90000023765, adrese: Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās vadītājas Larisas KORŅEJEVAS personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA „V.G. Būvfirma”,** reģistrācijas Nr.: 40003677662, tās valdes locekļa Jāņa VAĻTA personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk - Līdzēji, ņemot vērā Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle” 2015.gada 03.jūnijā sastādīto defektu aktu un SIA “V.G. Būvfirma” darbu vadītāja Raiņa Alkšāra 2015.gada 10.jūnija papilddarbu pamatojumu, pamatojoties uz 2015.gada 21.maijā noslēgta līgumā Nr. ONP 2015/10 „Par Olaines PII „Zīle” grupu un citu telpu remontdarbiem” (turpmāk tekstā – Līgums), abpusēji vienojas izdarīt šādus grozījumus:

1. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:


*“Līguma summa par 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir 23 816,37 (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro un 37 centi) bez PVN atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.2)”*

2. Aizstāt Līguma pielikuma Nr.2 “Būvniecības koptāme” ar “Koriģētā būvniecības koptāme” (vienošanās pielikums Nr.1).
3. Papildināt Līguma pielikumu Nr.2 ar “Tāme (papilddarbi) 7.grupas garderobe (korpuss B, 1.stāvs)” (vienošanās pielikums Nr.2).
4. Aizstāt Līguma pielikuma Nr.2 “Tāme Nr.1” ar “Koriģētā tāme Nr.1” (vienošanās pielikums Nr.3).
5. Aizstāt Līguma pielikuma Nr.2 “Tāme Nr.2” ar “Koriģētā tāme Nr.2” (vienošanās pielikums Nr.4).
6. Aizstāt Līguma pielikuma Nr.2 “Tāme Nr.3” ar “Koriģētā tāme Nr.3” (vienošanās pielikums Nr.5).
7. Aizstāt Līguma pielikuma Nr.2 “Tāme Nr.5” ar “Koriģētā tāme Nr.5” (vienošanās pielikums Nr.6).
8. Aizstāt Līguma pielikuma Nr.2 “Tāme Nr.6” ar “Koriģētā tāme Nr.6” (vienošanās pielikums Nr.7).
9. Pārējie Līguma noteikumi un pielikumi paliek nemainīgi.
10. Šī vienošanās sastādīta uz vienas lapas ar septiņiem pielikumiem, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram.
11. Šī vienošanās ir 2015.gada 21.maija Līguma Nr. ONP 2015/10 „Par Olaines PII „Zīle” grupu un citu telpu remontdarbiem” neatņemama sastāvdaļa.

**Pasūtītājs:**

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”  
 Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114  
 Reģ. Nr. 90000023765  
 AS “Swedbank”, HABALV22  
 Konts LV53HABA0551036004299  
 Tālr.: 67966249  
 E-pasts: zile@olaine.lv

Vadītāja



L.Korņejeva

**Būvuzņēmējs:**

SIA „V.G. Būvfirma”  
 Mazā Stacijas iela 6-12, Rīga, LV-1083  
 Reģ. Nr. 40003677662  
 Nordea Bank AB Latvijas filiāle, NDEALV2X  
 Konts LV87NDEA0000080357375  
 Tālr.: 67591854, fakss: 67591854  
 E-pasts: vgbuvfirma@vgbuvfirma.lv

Valdes loceklis



J.Vaļts



*7. Reālā telpa*