

Vienošanās Nr.2
pie 2016.gada 16.jūnija Līguma Nr. ONP 2016/17
Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā

Olaines novadā,

2016.gada 9.septembrī

Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024332, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Ražošanas komerciālā firma „ELEKOMS” SIA, reģistrācijas numurs 40103093371, tās valdes priekšsēdētāja Māra LAMBERTA personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk - Būvuzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk - Līdzēji, ņemot vērā Olaines novada pašvaldības 2016.gada 8.septembra sarunu procedūras izvēles pamatojumu (Iepirkums Nr.ONP2016/17) Nr.8.10.1/3998, pamatojoties uz 2016.gada 16.jūnijā noslēgto līgumu Nr. ONP 2016/17 „Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā” (turpmāk tekstā – Līgums) un 2016.gada 05.septembra Vienošanos Nr.1 pie Līguma Nr.ONP 2016/17, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanas):

1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar šo Vienošanos veikt papildus Darbus ārējā apgaismojuma izbūvei un daļējai rekonstrukcijai Olaines novadā (turpmāk – Papildus Darbi).
2. Kopējā summa par šajā Vienošanos noteikto Papildus Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir **EUR 25270,95** (divdesmit pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit euro un 95 centi) bez PVN. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam šo summu saskaņā ar šīs Vienošanos noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no šīs Vienošanās parakstīšanas samaksā Būvuzņēmējam priekšapmaksu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Vienošanās summas, kas ir EUR 7581,29 (septiņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens euro un 29 centi) bez PVN, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu.
4. Izteikt Līguma Nr. ONP2016/17 4.4.punktu šādā redakcijā:
“Ievērojot Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Darbu izpildi un Darbu nodošanu apņemas pabeigt līdz 2017.gada 30.jūnijam.”
5. Uz Vienošanos attiecas visi Līguma Nr.ONP 2016/17 un 2016.gada 05.septembra Vienošanās Nr.1 pie Līguma Nr.ONP 2016/17 noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šīs Vienošanās noteikumiem (izņemot Līguma 4.4.punktu, kas ar šo Vienošanos izteikts jaunā redakcijā).
6. Šī vienošanās sastādīta uz vienas lapas ar pielikumu Nr.1 “Pasūtītāja būvniecības koptāme. Papildus darbi” uz 13 (trīspadsmit) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram.
7. Šī vienošanās ir 2016.gada 16.jūnija Līguma Nr. ONP 2016/17 neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītājs:

Olaines novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000024332
Zemgales iela 33, Olaine, LV – 2114
AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV34 HABA 0551 0360 1443 8
Tālrunis: +371 67964333,
Fakss +371 67963777,
E-pasts: olainesdome@olaine.lv

Izpilddirektors

Ģ.Batrags

Olaines novada pašvaldības
juriste
[Paraksts]
Julija Āboltiņa

Būvuzņēmējs:

Ražošanas komerciālā firma „Elekoms” SIA
Reģ. Nr.40103093371
Jelgavas iela 1, Olaine, Olaines nov., LV-2114
AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV38 HABA 0551 0091 5070 1
Tālrunis: +371 67964358,
Fakss: +371 67964358,
E-pasts: info@rkrflekoms.lv

Valdes priekšsēdētājs

M.Lamberts



Reg.Nr. 492
09.09.2016.