

**Vienošanās Nr.2. pie Līguma Nr. ONP 2015/**  
*Par Olaines 2.vidusskolas metodiskā informācijas centra,*  
*sporta un treniņu zāles būvprojekta izstrādi Olainē*

2016.gada

*15. 12. 2016*

Olainē

**Puses:**

**Pasūtītājs: Olaines 2.vidusskola** reģ. Nr. 90000032804, tās direktores Ludmilas Osipovas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju - Līgumslēdzēji, no vienas puses,

un

**Izpildītājs: SIA „BM-projekts”**, reģ. Nr.: 40103196966, tās valdes locekļa Mārtiņa Blūmenāla personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā Būvuzņēmējs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma „Par Olaines 2.vidusskolas metodiskā informācijas centra, sporta un treniņu zāles būvprojekta izstrādi”, IDN: ONP 2015/38 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto Piedāvājumu, un noslēgto „**Līgumu Nr. ONP 2015/38** Par Olaines 2.vidusskolas metodiskā informācijas centra, sporta un treniņu zāles būvprojekta izstrādi noslēdz šādu „**Vienošanās Nr.2. pie Līguma Nr.ONP 2015/38 „Par Olaines 2.vidusskolas metodiskā informācijas centra, sporta un treniņu zāles būvprojekta izstrāde”** (turpmāk – Vienošanās Nr.2.):

**Pamatojoties uz Ekspertu SIA”VMP Latvija”** piezīmēm par projekta UPP un AR sadaļām un Projektētāju vēstuli no 03.07.2016. par projekta izstrūkstošo sadaļu(zibensaizsardzība, automātisko dūmu un karstuma izvades sistēma, iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde) atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošības noteikumi” izstrādi, lai saņemtu pozitīvu Ekspertīzes slēdzienu, Pasūtītājs nolēma:

1. Grozīt Līguma 2.2.3. punktu „Būvprojekta izstrādes termiņš(nodošana Pasūtītājam ekspertīzes iesniegšanai” šādā redakcijā: „Pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 26.07.2016.”
2. Grozīt Līguma 2.2.4. punktu „Būvprojekta izstrādes,saskaņošanas, ekspertīzes veikšanas un akceptēšanas kopējais termiņš: 6(seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas” šādā redakcijā: „Pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 31.08.2016.”
3. Pārējā daļā līgums ONP 2015/38 paliek spēkā bez izmaiņām.
4. **Vienošanās Nr.2.** ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, 3 (trijos) autentiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI un viens eksemplārs Olaines novada pašvaldībai.
5. **Vienošanās Nr.2.** ir Līguma Nr. ONP 2015/28 „Par Olaines 2.vidusskolas metodiskā informācijas centra, sporta un treniņu zāles būvprojekta izstrāde” neatņemama sastāvdaļa. Tā stājas spēkā un kļūst saistoša PUSĒM ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz PUSU līgumsaistību pilnīgai izpildei.
6. **Pielikums Nr. 1** – darbu izpildes grafiks
7. **Līgumslēdzēju** rekvizīti:

**Pasūtītājs:**

**Būvuzņēmējs:**

**Olaines 2.vidusskola**

**SIA „BM-projekts”**

Reģ. Nr. 90000032804  
Skolas ielā 1,Olaine,  
Olaines novads, LV-2114  
Tālr. 67963582  
e-pasts:olaine2vsk@gmail.com  
Banka: A/S Swedbank  
Kods: HABA LV22  
Konts: LV89 HABA 055 0360 1810 4

Direktore *L. Osipova*

Reģ. Nr.: 40103196966  
Adrese: Viršu iela 12-47, Tīraine  
Mārupes novads, LV-2167, Latvija  
Tālr.: 29762257  
e-pasts: info@bm-projekts.lv  
Banka: A/S DNB Banka  
Kods: RIKOLV2X  
Konts: LV33RIKO0002013267394

Valdes loceklis

*M. Blumentāls*