

Vienošanās Nr.2
pie 2015.gada 31.marta Līguma Nr. ONP 2015/03
Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā

Olaines novads

2015.gada 15.septembrī

Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024332, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Ražošanas komerciālā firma „ELEKOMS” SIA, reģistrācijas numurs 40103093371, tās valdes priekšsēdētāja Māra LAMBERTA personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk - Būvuzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk - Līdzēji, ņemot vērā Ražošanas komerciālā firma “Elekoms” SIA 2015.gada 10.septembra rakstu “Par nepieciešamajiem papildus darbiem un darbu izpildes termiņa pagarināšanu objektā “Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā”” Nr.124/2015 un Olaines novada pašvaldības 2015.gada 14.septembra sarunu procedūras izvēles pamatojumu (Iepirkums Nr.ONP2015/34) Nr.8.10.1/4034, pamatojoties uz 2015.gada 31.martā noslēgta līgumā Nr. ONP 2015/03 „Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā” (turpmāk tekstā – Līgums) un 2015.gada 09.septembra Vienošanos Nr.1 pie Līguma Nr.ONP 2015/03, vienojas par papildus darbiem un noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar šo Vienošanos veikt papildus Darbus ārējā apgaismojuma izbūvei un daļējai rekonstrukcijai Olaines novadā (turpmāk – Papildus Darbi).
2. Kopējā summa par šajā Vienošanos noteikto Papildus Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir **EUR 32999,07** (trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 07 centi) bez PVN. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam šo summu saskaņā ar šīs Vienošanos noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
3. Būvuzņēmējs pilnīgu Papildus Darbu izpildi un Papildus Darbu nodošanu apņemas pabeigt **līdz 2016.gada 01.jūnijam**.
4. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no šīs Vienošanās parakstīšanas samaksā Būvuzņēmējam priekšapmaksu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Vienošanās summas, kas ir EUR 9899,72 (deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 72 centi) bez PVN, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu.
5. Uz Vienošanos attiecas visi Līguma un 2015.gada 09.septembra Vienošanās Nr.1 pie Līguma Nr.ONP 2015/03 noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šīs Vienošanās noteikumiem.
6. Šī vienošanās sastādīta uz vienas lapas ar pielikumu Nr.1 “Tāme” uz 21 (divdesmit viena) lapas, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram.
7. Šī vienošanās ir 2015.gada 31.marta Līguma Nr. ONP 2015/03 „Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā” neatņemama sastāvdaļa.


Pasūtītājs:

Olaines novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000024332
Zemgales iela 33, Olaine, LV – 2114
AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV34 HABA 0551 0360 1443 8
Tālrunis: +371 67964333,
Fakss +371 67963777,
E-pasts: olainesdome@olaine.lv

Būvuzņēmējs:

Ražošanas komerciālā firma „Elekoms” SIA
Reģ. Nr.40103093371
Jelgavas iela 1, Olaine, Olaines nov., LV-2114
AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV38 HABA 0551 0091 5070 1
Tālrunis: +371 67964358,
Fakss: +371 67964358,
E-pasts: info@rkfrelekoms.lv

Izpilddirektors



Ģ.Batrags

Valdes priekšsēdētājs



M.Lamberts